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Work Package Task Grado di realizzazione Task (%) Grado di realizzazione WP (%) 

WP1 
1.1 50 

60 
1.2  50 

WP2 

2.1 100 

70 2.2 60 

2.3 60 

WP3 

3.1 40 

50 3.2 50 

3.3 50 

3.4 20 

WP4 
4.1 35 

40.0 
4.2 40 

 

 
PARTE DESCRITTIVA  
 
Il progetto INNOVABIO è strutturato secondo la seguente articolazione: 
 
WP1: Coordinamento (Responsabile: Simona Fabroni) 
Task 1.1: Coordinamento scientifico 
Task 1.2. Coordinamento amministrativo 
 
WP2: Progettazione e gestione dei dispositivi sperimentali di campo (Responsabile: 
Stefano Canali) 
Task 2.1 Progettazione dei dispositivi sperimentali di campo 
Task 2.2 Gestione agronomica 
Task 2.3 Gestione dei dati sperimentali di campo 
 
WP3: Tracciabilità delle produzioni mediante l’applicazione di un approccio chimico 
multivariato (Responsabile: Nicolina Timpanaro) 
Task 3.1 Caratterizzazione chimico-fisica dei suoli; analisi dell’acqua di irrigazione; analisi 
multi elementare;  



Task 3.2 Discriminazione isotopica; 
Task 3.3 Caratterizzazione qualitativa e delle componenti nutraceutiche; 
Task 3.4 Trattamento chemio metrico multivariato. 
 
WP4 – Interlocuzione con gli stakeholder e disseminazione (Responsabile: Simona 
Fabroni) 
Task 4.1 Coinvolgimento degli stakeholder e proposte normative 
Task 4.2 Disseminazione 
 
1. Sintesi delle attività svolte per WP  
 (eventualmente corredata da grafici, tabelle, foto, ecc) 

WP 1 
Rispetto al coordinamento scientifico (task 1.1) ed a quello amministrativo (task 1.2) sono 
stati valutati i progressi raggiunti dai ricercatori coinvolti nel progetto mediante riunioni 
collegiali organizzate mediante videoconferenza. In data 4 novembre 2020 si è svolto un 
meeting in modalità webinar cui hanno partecipato tutti i partner del progetto al fine d 
programmare la prova sperimentale relativa alla coltura del pomodoro e organizzare le 
attività di divulgazione. Il coordinatore ha inoltre vigilato sul regolare impiego delle risorse 
finanziarie del progetto e sul rispetto dei criteri di rendicontazione. Inoltre, al fine di fornire 
risultati che siano scientificamente validi e trasferibili oltreché statisticamente 
rappresentativi delle tre colture oggetto della sperimentazione, è stata inviata all’ente 
finanziatore la motivata richiesta di prorogare la data di conclusione del progetto per il 
periodo di un anno, con nuova scadenza da fissare quindi al 12/01/2022. L’istanza è stata 
accolta dall’ente finanziatore. 
 
WP2 
Il task 2.1 è stato concluso, come risulta dalle precedenti relazioni semestrali, Per quanto 
riguarda i task 2.2 e 2.3, le attività realizzate saranno presentate facendo riferimento ai 3 
esperimenti di campo previsti.  
 
Esperimento 1 - Monsampolo del Tronto (CREA-OF) 
L’esperimento n.1 prevedeva l’allestimento di campi sperimentali di cavolfiore da allevare 
secondo diverse tesi di fertilizzazione. Queste attività sperimentali sono state concluse nel 
quinto semestre (Marzo 2020) secondo il calendario previsto in sede progettuale e di Kick 
Off meeting. Nel quinto semestre sono stati spediti i campioni vegetali e di terreno alle 
UUOO preposte per le analisi biochimiche e chemiometriche. Nel sesto semestre i dati 
agronomici raccolti relativamente alle rese numeriche e ponderali sono stati sistematizzati 
ed analizzati statisticamente. I terreni sono stati invece ripristinati per la normale 
coltivazione delle specie in rotazione. 
 
Esperimento 2 - Metaponto (CREA-AA) 
Le attività svolte nell’esperimento 2 fanno riferimento alla coltivazione estiva del sorgo, 
introdotto nell’esperimento in sostituzione dello zucchino, e della successiva coltura del 
finocchio, così come previsto dal protocollo sperimentale. 
A seguito delle operazioni già descritte nella precedente relazione, in quanto riferite al 
periodo dicembre- giugno 2020 (lavorazioni di ripuntatura, 20/01/2020), le attività di campo 
sono continuate come di seguito descritto in dettaglio e per punti: 

• Semina sorgo in sostituzione dello zucchino, 24/06/2020 
• Installazione dell’Impianto irriguo, 24/06/2020 
• Zappettatura sorgo, 30/07/2020 
• Estirpazione manuale sorgo, 03-05/08/2020 



• Raccolta sorgo, 12/08/2020 
• Smontaggio impianto irriguo, 12/08/2020 
• Lavorazione di ripuntatura, 13/08/2020. 
• Prima fresatura (preparazione terreno per il trapianto del finocchio e predisposizione 

delle aree per l’accoglimento dei trattamenti (area trattamento 57,60 m2; sesto 
d’impianto finocchio: 0,8 m tra le file e 0,3 m sulla fila; 240 piante/parcella; 4 repliche), 
08/09/2020                             

• Distribuzione materiali di fondo, fresatura per interramento fertilizzanti e materiali, 
come di seguito indicato, 09/09/2020 

− Tesi 1, “biologico di sostituzione: solo N organico da ammendante organico 
commerciale di origine animale” = 45,0 Kg di Super Stallatico al 2%. 

− Tesi 2, “biologico di sostituzione: 1/3 N organico animale+ 2/3 N di sintesi” = 
15,0 Kg di Super Stallatico al 2%. 

− Tesi 3, “convenzionale solo N di sintesi” = 0,75 Kg di UREA. 

− Tesi 4, “convenzionale: 1/3 N organico animale + 2/3 N di sintesi” = 15,0 Kg di 
Super Stallatico al 2%. 

− Tesi 5, “convenzionale 2/3 N organico animale + 1/3 N di sintesi” = 30 Kg di 
Stallatico Pellettato al 2%. 

− Tesi 6, “biologico agro ecologico” da ammendante organico commerciale di 
origine vegetale” = 20,0 Kg di Vegand. 

• Preparazione impianto irriguo per trapianto finocchio,14/09/2020. 
• Trapianto finocchio, 16-17/09/2020. 
• Semina e rullatura su baule di medica, 25/09/2020. 
• Rimpiazzo piantine finocchio, ove necessario, 25/09/2020. 
• Fertilizzazione di copertura come previsto da protocollo e di seguito indicato, 

15/10/2020 

− Tesi 2 = 1Kg di UREA   

− Tesi 3 = 0,75 Kg di UREA  

− Tesi 4 = 1Kg di UREA  

− Tesi 5 = 0,5 Kg UREA  
• Zappettatura finocchio, 20/10/2020. 

 
Nel corso delle attività del VI semestre sono stati altresì raccolti i seguenti campioni di 
suolo, acque e materiali vegetale. Una volta raccolti, tali campioni sono stati 
opportunamente preparati ed inviati ai laboratori dei partner di progetto per le specifiche 
analisi, così come indicato di seguito: 

• Prelievo di n. 3 campioni di suolo (1 per blocco) + 2 campioni di suolo (capezzagne) 
ottenuti alla miscela di 5 sub campioni, 23/06/2029 

• Prelievo di n. 6 campioni di suolo (1 per tesi, ottenuti dall’ unione di 4 sub campioni) 
asciugati all’aria e setacciati. Sugli stessi 6 campioni sono stati effettuati gli estratti in 
KCl 1N per la successiva determinazione dell’N minerale, 28/08/2020. 

• Prelievo di n.2 campioni di acqua da congelare (1 per CREA-AA e 1 per FEM) il 
16/09/2020, (al trapianto) 

• Prelievo di n. N. 2 campioni di acqua di irrigazione (1 per CREA-AA-RM e 1 per FEM) 
(28 gg. circa dopo la concimazione di copertura), 16/11/2020 

• Prelievo di n. 24 campioni di foglie (4/tesi x 6 tesi) a 28 gg circa dopo la concimazione 
di copertura, essiccate macinate e inviate a FEM, 16/11/2020. 

• Prelievo di n. 24 campioni di suolo (4/tesi x 6 tesi) a 28 gg. circa dopo la concimazione 
di copertura, asciugati all’aria e setacciati, 16/11/2020. 

• Prelievo di campioni di erba medica essiccati e macinati, per CREA-AA-RM, 
15/12/2020 



• Prelievo e consegna in giornata di n.120 piante fresche ad OFA (alla raccolta), 
16/12/2020. 

• Prelievo di n. 2 campioni di acqua di irrigazione (1 per CREA-AA-RM e 1 per FEM) alla 
raccolta, 15/12/2020. 

• Prelievo di n. 24 campioni di foglie (alla raccolta finale) essiccati e macinati per FEM, 
15/12/2020. 

• Prelievo di n. 24 campioni di grumoli (alla raccolta finale) essiccati e macinati per FEM, 
15/12/2020. 

• Prelievo di n. 24 campioni di suolo asciugati all’aria e setacciati (alla raccolta finale) 
per FEM, 15/12/2020. 
 

Esperimento 3 – Gela, CL (CREA-OFA) 
Il titolare dell’azienda Piano Stella ha confermato la propria disponibilità ad ospitare la 
prova per il secondo anno. E’ risultato però impossibile fare la prova in controstagione in 
ambiente protetto, a causa di una riorganizzazione aziendale imposta dalla pandemia da 
covid-19. Si è concordato di avviare la prova nel prossimo semestre, sempre con 
pomodoro datterino e con trapianto ad aprile 2021 e successiva raccolta in luglio/agosto 
2021. 
 
WP3 
Task 3.1  
Relativamente al task 3.1 sono già state realizzate le analisi dei campioni di suolo e dei 
fertilizzanti pervenuti. Nel dettaglio, sono stati determinati il C organico e l’N totale dei 
fertilizzati, il C organico, l’N totale e il contenuto di elementi meso, micro e potenzialmente 
inquinanti dei suoli pervenuti fino all’agosto 2020. 
A completamento del data-set sono ancora in corso le analisi relative ai campioni giunti 
presso Il laboratorio di AA dal settembre 2020 ad oggi. E’ opportuno sottolineare come la 
riorganizzazione del lavoro resasi necessaria a seguito della emergenza sanitaria relativa 
all’impatto del COVID-19 stia rallentando le operazioni di laboratorio. 
 
Task 3.2  
Relativamente alla task 3.2 FEM ha analizzato: 

- 24 foglie di cavolfiore (Monsampolo) per la determinazione dei rapporti isotopici di 
C, N e S, 53 foglie di cavolfiore per la determinazione dei rapporti isotopici di H e O, 
32 terreni provenienti da Monsampolo per la determinazione del rapporto isotopico 
di N. 

- 24 foglie di finocchio (Metaponto) per la determinazione dei rapporti isotopici di C, N 
e S, 17 foglie di finocchio per la determinazione dei rapporti isotopici di H e O, 8 
terreni per la determinazione del rapporto isotopico di N. 

- 70 foglie di pomodoro (Gela) per la determinazione dei rapporti isotopici di C, N e S, 
14 foglie di pomodoro per la determinazione dei rapporti isotopici di H e O, 82 
campioni di pomodoro per la determinazione dei rapporti isotopici di C, N e S, 120 
campioni di terreno per la determinazione del rapporto isotopico di N. 

 
7 campioni di fertilizzanti (1 da Monsampolo e 6 da Gela). Sono stati analizzati 24 terreni 
per la determinazione dei rapporti di isotopi stabili di N e S raccolti a Monsampolo. Sono 
state analizzati 48 campioni di foglie di pomodoro da Gela, 24 di foglie di finocchio da 
Metaponto e 24 di foglie di cavolfiore da Monsampolo per la determinazione dei rapporti 
isotopici di C, N e S. 19 campioni di foglie di cavolfiore sono stati analizzati anche per la 
determinazione dei rapporti isotopici di H e O.  
 



 
2. Descrizione dei singoli risultati/innovazioni ottenuti nell’espletamento delle attività 

svolte 

 
Task 3.3 
In merito alle attività previste nell’ambito della task 3.3, le operazioni di campionamento e 
raccolta a maturazione commerciale hanno riguardato soltanto l’esperimento di Metaponto 
relativamente alla coltura del finocchio. Come previsto dal protocollo di lavoro, sono stati 
raccolti 24 campioni di finocchio (1 campione finocchio/replica x 4 repliche/tesi x 6 tesi) ed 
i campioni sono stati prontamente consegnati presso i laboratori del Centro CREA-OFA di 
Acireale per la caratterizzazione qualitativa e delle componenti nutraceutiche. Sui 
campioni freschi sono stati valutati i principali parametri di interesse merceologico quali 
peso medio, colore, e consistenza (texture analysis) ed i parametri classici della qualità 
quali solidi solubili, pH ed acidità totale. Un’aliquota di ogni replica è stata inoltre liofilizzata 
e conservata per procedere successivamente alle determinazioni di acido ascorbico, 
tenore in N totale ed inorganico ed attività antiossidante in-vitro mediante saggi ORAC ed 
FC. 
Task 3.4  
Rispetto alle attività previste nell’ambito della task 3.4 è stato implementato, per ognuna 
delle colture oggetto di studio, il database contenente tutte le variabili indagate. Inoltre, per 
tutti gli esperimenti, l’analisi della varianza è stata applicata per valutare la significatività (p 
≤ 0.01) di ogni variabile raccolta e la separazione delle medie è stata eseguita con il test 
post-hoc di Tukey. 
 
WP 4 
Task 4.1 
Si prevedeva di implementare le attività di coinvolgimento degli stakeholders e la 
definizione delle proposte normative a partire dal II semestre del 2020. Ciononostante, 
l’emergenza sanitaria contingente ha imposto un rallentamento delle attività che hanno 
conseguentemente causato uno slittamento delle attività previste nel WP4 da 
cronoprogramma progettuale. Pertanto le attività dovranno essere posticipate al 2021. 
 
Task 4.2  
L’emergenza sanitaria contingente ha imposto l’impossibilità di organizzare eventi di 
disseminazione. D’accordo con tutti i partner del progetto, si rivaluterà, ad inizio 2021, la 
situazione globale rispetto alla pandemia da sars-Cov-2, analizzando la possibilità di 
organizzare un evento di divulgazione/disseminazione in forma di webinar on-line 
prevedendo il coinvolgimento degli stakeholders individuati con la stakeholders analysis. 

WP2 
Il task 2.1 è stato concluso, come risulta dalle precedenti relazioni semestrali e i relativi 
risultati sono stati opportunamente descritti in precedenza. Per quanto riguarda i task 2.2 e 
2.3, le attività realizzate saranno presentate facendo riferimento ai 3 esperimenti di campo 
previsti.  
 
Esperimento 1 - Monsampolo del Tronto (CREA-OF) 
Nella tabella sono riportati i dati produttivi del cavolfiore CREA OF Monsampolo del Tronto 
per i due anni di prove (2018-’19 e 2019-’20) 
 
Produzione cavolfiore CREA-OF 



INNOVABIO 2018-'20
Cauliflower

Index

totals at 

harvest time

marketable at 

harvest time

total 

biomass

total 

biomass

n°/ ha n°/ ha kg t/ha kg t/ha kg t/ha

23.678          22.476            4,45       100        1,43     32,08   1,08     24,13   0,24               

23.317          22.596            5,09       114        1,51     34,14   1,10     24,69   0,22               

23.558          22.957            4,68       106        1,51     34,57   1,13     25,83   0,26               

23.438          21.755            4,67       102        1,43     31,35   1,04     22,94   0,23               

23.918          22.957            4,63       105        1,45     33,18   1,07     24,38   0,24               

22.716          21.514            4,87       105        1,72     37,31   1,24     26,83   0,25               

ns ns ns ns ns ns ns ns ns

2018/19 23.558          22.636            3,56       80,46     1,44     32,47   0,87     19,70   0,25               

2019/20 23.317          22.115            5,90       130,67   1,58     35,08   1,35     29,89   0,23               

ns ns na na ns ns *** *** ns

ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Interaction AM x B

ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Interaction AM x Y

ns ns ** ** ns ns ns ns **

Interaction B x Y

ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Interaction AM x B x Y

ns * ns ns ns ns ns ns ns

(1)  Factorial ANOVA:  ns = not significant; na= not applicable; *= p ≤ 0,05; **= p≤ 0,01; ***=  p≤ 0,001

Significance 
(1)

Significance 
(1)

Thesis 6: agroecological organic fertilized with only vegetal N

Significance 
(1)

Blocks (B)

Significance 
(1)

Significance 
(1)

Significance 
(1)

crowned head defoliated head edible 

biomass/ total

SOURCE OF VARIATION

Plant Marketable production

Agronomic management (AM)

Thesis 1: organic fertilized with only animal pellets

Thesis 2: organic with 1/3 animal pellets + 2/3 chemical N

Thesis 3: conventional fertilized with only chemical N

Thesis 4: conventional with 1/3 animal pellets + 2/3 chemical N

Thesis 5: conventional with 2/3 animal pellets + 1/3 chemical N

Significance 
(1)

Year (Y)
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La tabella delle produzioni dimostra che la differente modalità di fertilizzazione non ha 
statisticamente influenzato le rese mentre il fattore anno di coltivazione ha influito sulla resa 
commerciabile delle teste defoliate. L’andamento climatico con temperature superiori alla 
media nell’autunno del secondo anno potrebbe avere favorito la crescita delle piante e la 
resa. 
Dal grafico dell’andamento meteo si evince che nei due anni di prove le tesi 1 e 6 gestite 
esclusivamente con i fertilizzanti organici hanno dimostrato una elevata stabilità delle rese. 
Ognuna delle tesi concimate con formulati di sintesi ha invece fatto registrare differenze 
statisticamente apprezzabili nei due anni di sperimentazioni. 
 
Esperimento 2 - Metaponto (CREA-AA) 
Nel grafico seguente sono riportati i dati meteo mensili del 2020 di pioggia e temperatura 
media dell’aria, in confronto con la media degli stessi negli ultimi quarant’anni. 
 



 

 
I consumi idrici delle colture del sorgo e del finocchio sono risultati essere 36 e 40 m3, 
rispettivamente.  
 
A conclusione dell’annata 2020 con la raccolta del finocchio e con l’elaborazione dei dati di 
seguito la tabella delle produzioni. 
 

TESI 
Produzio
ne totale             

t/ha 

Peso medio 
pianta                   

(g) 

% in peso di 
produzione 

commerciabil
e 

% di 
scarto sul 

totale 

S.S. foglie      
% 

S.S. 
grumoli 

% 

T1 27,3 655 40,5 59,5 13,1 6,0 

T2 28,8 690 39,9 60,1 12,9 5,2 

T3 27,9 670 38,0 62,0 12,9 5,5 

T4 26,1 627 38,5 61,5 12,6 5,3 

T5 31,5 755 40,3 59,7 11,8 6,2 

T6 28,9 692 45,6 54,4 11,9 4,7 

Media 28,4 682 40,5 59,5 12,6 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CREA-AA, Metaponto 
Finocchio, post-trapianto 

CREA-AA, Metaponto 
Finocchio, tesi agroecologica 

  
 

CREA-AA, Metaponto 
Finocchio, in fase di crescita 

CREA-AA, Metaponto 
Finocchio, a ridosso della raccolta 

  
 
Esperimento 3 – Gela, CL (CREA-OFA) 
La prova è stata rinviata al semestre successivo. 
 
WP3 
Task 3.1 
Nella tabella 1 di seguito viene riportata la situazione dei campioni giunti al laboratorio di 
Roma di AA dal settembre 2020 ad oggi e le determinazioni che su di essi devono essere 
effettuate/sono state effettuate. 
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20200828 suolo_20200828_1 suolo 7045 T ambiente ok x x x

20200828 suolo_20200828_2 suolo 7046 T ambiente ok x x x

20200828 suolo_20200828_3 suolo 7047 T ambiente ok x x x

20200828 suolo_20200828_4 suolo 7048 T ambiente ok x x x

20200828 suolo_20200828_5 suolo 7049 T ambiente ok x x x

20200828 suolo_20200828_6 suolo 7050 T ambiente ok x x x

20180821Mons-agro_suolo_tesi1 suolo 7217 ok x x x

20180821Mons-agro_suolo_tesi2 suolo 7218 ok x x x

20180821Mons-agro_suolo_tesi3 suolo 7219 ok x x x

20180821Mons-agro_suolo_tesi4 suolo 7220 ok x x x

20180821Mons-agro_suolo_tesi5 suolo 7221 ok x x x

20180821Mons-agro_suolo_tesi6 suolo 7222 ok x x x

20201215 Medica rip 1 vegetale 21_192 60 °C x x

20201216 Medica rip 2 vegetale 21_193 60 °C x x

20201217 Medica rip 3 vegetale 21_194 60 °C x x

20200828 estratto KCl suolo metaponto 1 liquido 21_195 x

20200828 estratto KCl suolo metaponto 2 liquido 21_196 x

20200828 estratto KCl suolo metaponto 3 liquido 21_197 x

20200828 estratto KCl suolo metaponto 4 liquido 21_198 x

20200828 estratto KCl suolo metaponto 5 liquido 21_199 x

20200828 estratto KCl suolo metaponto 6 liquido 21_200 x

20200916 acqua irrigazione metaponto acqua 21_201 x

20201116 acqua irrigazione metaponto acqua 21_202 x

20201215 acqua irrigazione metaponto acqua 21_203 x

20191106 acqua irrigazione metaponto acqua 21_204 x

20191204 acqua irrigazione metaponto acqua 21_205 x

ok: eseguito  
 
 
Task 3.2  
I risultati delle determinazioni isotopiche hanno mostrato come il delta 15N sia influenzato 
dalle diverse pratiche di coltivazione. I risultati delle determinazioni sono stati condivisi con 
gli altri partner del progetto e sono disponibili per la consultazione all’interno della cartella di 
progetto condivisa sul googledrive. 
 
Task 3.3 
I risultati delle determinazioni effettuate presso i laboratori del CREA-OFA sui campioni di 
finocchio campionati presso l’azienda sperimentale di Metaponto (seconda annualità) sono 
riportati in tabella 2. Il peso medio, la consistenza e le unità ORAC sono risultate 
statisticamente differenti nelle 6 tesi ed i risultati dell’analisi della varianza sono riportati in 
tabella. 
 
 
 
 
 



 
3. Prodotti (Pubblicazioni, brevetti, convegni, filmati, corsi di formazione….) 

 
 
4. Eventuali scostamenti dagli obiettivi intermedi del progetto 

Tabella 2. Parametri chimico-fisici e qualitativi di grumoli di finocchio campionato presso 
l’azienda sperimentale di Metaponto (seconda annualità). I dati riportati sono valori medi 
relativi a N. 4 repliche sperimentali per ogni tesi. 
 

tesi 
peso 

medio (g) 
  pH 

acidità 
totale (% 

ac. 
ossalico) 

SST 
(°Brix) 

L a b 
consistenza 

(N) 
  

polifenoli 
tot (mg 
GAE/g 
DW) 

unità orac 
(micromol 
TE/g DW) 

  

1 977,79 C 6,36 0,34 4,50 74,28 -2,31 10,61 78,90 A 15,57 2605,69 A 

2 1001,09 CB 6,76 0,36 4,57 73,07 -2,32 10,91 79,20 A 15,21 2797,26 A 

3 1212,20 A 6,71 0,29 4,28 80,76 -2,57 11,30 68,60 B 15,10 2457,69 AB 

4 1009,90 CB 6,90 0,33 4,72 79,41 -2,68 11,35 76,09 AB 14,29 2385,73 AB 

5 1159,64 BA 6,67 0,30 4,34 79,06 -2,38 10,99 69,82 B 15,86 2039,97 B 

6 1122,12 CBA 6,63 0,31 4,46 79,05 -2,52 11,28 75,09 AB 15,30 2371,17 AB 

 
 
Task 3.4  
Rispetto alle attività previste nell’ambito della task 3.4 è stata implementata, per ognuna 
delle colture oggetto di studio, la costituzione del database contenente tutte le variabili 
indagate. Inoltre, per tutti gli esperimenti, l’analisi della varianza è stata applicata per 
valutare la significatività (p ≤ 0.01) di ogni variabile raccolta e la separazione delle medie è 
stata eseguita con il test post-hoc di Tukey. Relativamente alla coltura del finocchio, è stato 
applicato un modello di analisi discriminante lineare (LDA) al database completo 
contenente tutte le determinazioni merceologiche, nutraceutiche e isotopiche al fine di 
valutare l’efficacia del sistema di tracciabilità implementato per il primo anno di progetto. La 
combinazione lineare delle variabili prese in considerazione ha permesso di differenziare le 
produzioni biologiche da quelle convenzionali (gruppi) con una percentuale prossima al 100 
%. Tale risultato, seppure parziale poiché riferito soltanto ad una stagione produttiva fa ben 
sperare circa il conseguimento degli obiettivi specifici del progetto. 
 
WP 4 
Task 4.1 
La raccolta, da parte di tutti i partner, delle informazioni relative all’identificazione degli 
stakeholders del progetto è in continuo aggiornamento condiviso mediante accesso ad una 
cartella google drive. 
 
Task 4.2  
Non sono stati organizzati o realizzati eventi di disseminazione dei risultati nel semestre in 
oggetto. E’ in programma la partecipazione al BioFach 2021 per il semestre prossimo. 

Come riportato nel monitoraggio precedente, non è stato possibile partecipare a 
congressi nazionali od internazionali. L’emergenza COVID-19 non ha inoltre reso 
possibile la programmazione dei previsti eventi divulgativi che si sarebbero svolti presso i 
campi sperimentali nel periodo estivo. 
 

L’emergenza sanitaria attualmente in corso e le conseguenti misure restrittive intraprese 



 
 

per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 hanno comportato un fermo 
delle attività a carattere produttivo. Non è stato infatti possibile avviare e portare a 
termine, per la seconda annualità, la prova agronomica relativamente alla coltura del 
pomodoro presso l’azienda Piano Stella di Vittoria (RG). Al momento, si è concordato di 
avviare la prova nel prossimo semestre, sempre con pomodoro datterino e con trapianto 
ad aprile 2021 e successiva raccolta in luglio/agosto 2021.  


