
 

Seconda relazione semestrale 

31 gennaio 2012 

SOS-BIO 

“Sviluppo di uno strumento per la valutazione della sostenibilità 
agro-ambientale di sistemi agricoli biologici basato su indicatori 

facilmente rilevabili: il caso dell’orticoltura biologica.” 

 

 

 

Un progetto finanziato nel ambito del Programma di Azione Nazionale per l’Agricoltura Biologica e i 
Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 – Azione 2.2. 

Incontro con i stakeholders a Montepaldi, 19 marzo 2011. Foto: P. Bàrberi 



Programma di Azione Nazionale per l’Agricoltura Biologica e i Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 
– Azione 2.2. – SOS-BIO 31 gennaio 2012 
 

 

 1 

Seconda relazione semestrale – 31 gennaio 2012 

SOS-BIO 

“Sviluppo di uno strumento per la valutazione della sostenibilità agro-ambientale di 
sistemi agricoli biologici basato su indicatori facilmente rilevabili: il caso 

dell’orticoltura biologica.” 

Responsabile Scientifico: 

• Anna-Camilla  MOONEN, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa; moonen@sssup.it  

Unità Operative:  

• Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica (FIRAB),  via Piave 14 – 00187 
Roma. Referente: Dott.ssa Livia Ortolani (l.ortolani@aiab.it ; 06-45437485) 

• Dipartimento  di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell’Ambiente Agroforestale (DIPSA)  
dell’Università di Firenze (UNIFI),  P.le Cascine, 18, Firenze. Referente Prof.ssa Concetta Vazzana 
(concetta.vazzana@unifi.it , 055 3288 254 – 298) 

 

Content 
Content .......................................................................................................................................................... 1 

1. Obiettivi per i mesi 7-12 del Progetto SOS-BIO ..................................................................................... 2 

2. Progressi dei vari Work Packages (WP) ................................................................................................. 2 

WP-A1: Sviluppo del set di indicatori sintetici in base alle esperienze pregresse .................................... 2 

WP-A2: Validazione degli indicatori ambientali e produttivi sintetici tramite raccolta di dati sintetici in 
aziende già monitorate precedentemente e confronto con i dati analitici già in nostro possesso .......... 3 

WP-A3: Creazione dello strumento DEXi-BIOrt ......................................................................................... 3 

WP-B1: Creazione della rete di aziende pilota .......................................................................................... 5 

WP-B2: Raccolta dati riguardo gli indicatori sintetici di sostenibilità scelti nelle aziende pilota .............. 5 

WP-B3: Analisi dei dati raccolti con DEXi-BIOrt ......................................................................................... 6 

WP-C1: Divulgazione dei prodotti in ambiente scientifico, tecnico e politico-istituzionale ..................... 6 

3. Milestones e Deliverables per ultima fase del progetto ....................................................................... 6 

Allegato 1. Caratteristiche generali delle aziende della rete pilota .............................................................. 8 

Allegato 2. Risultati del confronto tra metodo di valutazione analitico e sintetico ...................................... 9 

 

  

mailto:moonen@sssup.it�
mailto:l.ortolani@aiab.it�
mailto:concetta.vazzana@unifi.it�


Programma di Azione Nazionale per l’Agricoltura Biologica e i Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 
– Azione 2.2. – SOS-BIO 31 gennaio 2012 
 

 

 2 

1. Obiettivi per i mesi 7-12 del Progetto SOS-BIO 
 

 
 
Stato dei Milestones e Deliverables del primo trimestre: 

• MS1: UNIFI; elenco preliminare set indicatori sintetici: completato 
• DR1: UNIFI; set di indicatori sintetici definitivi (dopo MS7): completato 
• MS3: SSSUP; prima versione software DEXi-BIOrt: completato 
• MS6: FIRAB; elenco aziende che costituiscono rete pilota e descrizione delle caratteristiche 

aziendali: completato 
• MS7: FIRAB; giornata di studio per discutere set preliminare di indicatori sintetici e lo strumento 

DEXi-BIOrt: completato 
 
Nel secondo semestre del Progetto SOS-BIO erano previsti i seguenti Milestones e Deliverables: 

• MS2:  UNIFI; database con dati analitici e database con dati sintetici di aziende precedentemente 
visitate 

• MS4: SSSUP; report con i risultati della valutazione del set di indicatori sintetici fatto con DEXi-
BIOrt confrontandola con la valutazione della sostenibilità aziendale in base agli indicatori analitici. 

• MS5: SSSUP; seconda versione DEXi-BIOrt dopo raffinamento in base a esercizio MS4 
• MS8: UNIFI; database contenente valori degli indicatori sintetici di tutte le aziende che fanno parte 

della rete pilota del progetto. 
 

2. Progressi dei vari Work Packages (WP) 

WP-A1: Sviluppo del set di indicatori sintetici in base alle esperienze pregresse 
Coordinatore: U.O. UNIFI 
Collaborano: U.OO. SSSUP e FIRAB 
Output previsti: MS1, DR1 
Output completati o in fase di esecuzione: 

• MS1: UNIFI; elenco preliminare set indicatori sintetici 
• DR1: UNIFI; set di indicatori sintetici definitivi (dopo MS7). 

 
Questo WP è stato completato con la definizione del set definitivo di indicatori sintetici presentati nel 
report precedete. Gli indicatori vengono calcolati in base a parametri rilevati tramite apposito questionario 
(Annesso 1) ed inseriti in apposito foglio di calcolo AESIS-Dexi_bio. L’applicazione nella rete pilota dei 
questionari nel secondo semestre del progetto ha evidenziato il corretto funzionamento sia del 
questionario che del foglio di calcolo. Ciononostante, il resoconto finale dei tecnici sull’applicazione del 
questionario sul territorio, e quindi su una grande diversità di aziende orticole biologiche, ha dato spunti 
per un ulteriore miglioramento del questionario. Le nuove proposte saranno discusse il giorno 8 febbraio a 
Firenze con i tecnici del FIRAB e le U.OO del progetto. Gli aspetti da migliorare sono discussi nella parte B2. 
  

Figura 1. GANTT delle principali fasi e output del progetto BIO-SOS. 
WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A1 MS1 DR1
A2 MS2
A3 MS3 MS4/5 DR2/3
B1 MS6
B2 MS7 MS8
B3 DR4
C1 DR5 DR6/7 DR8/9 



Programma di Azione Nazionale per l’Agricoltura Biologica e i Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 
– Azione 2.2. – SOS-BIO 31 gennaio 2012 
 

 

 3 

WP-A2: Validazione degli indicatori ambientali e produttivi sintetici tramite raccolta di dati sintetici in 
aziende già monitorate precedentemente e confronto con i dati analitici già in nostro possesso 
Coordinatore: U.O. UNIFI 
Collaborano: U.OO. SSSUP e FIRAB 
Output previsiti: MS2 
Output completati o in fase di esecuzione: 

• MS2: UNIFI; Database 1 e database 2 che contengono rispettivamente i dati degli indicatori analitici 
e sintetici di un campione di aziende orticole biologiche che i partner avevano già visitato in 
progetti precedenti.  

 
Database 1 e database 2 sono stati completati e contengono informazioni su due set di indicatori per la 
valutazione della sostenibilità agro-ambientale per 2 aziende rispettivamente nel Lazio, nella Toscana, in 
Umbria, in Emilia Romagna, in Lombardia ed in Veneto, per un totale di 12 aziende orticole biologiche. Nel 
database analitico non erano disponibili dati sul consumo d’acqua per l’irrigazione. I dati analitici sono stati 
raccolti precedentemente in progetti di ricerca conclusi nel passato. Dopo la definizione del set di indicatori 
sintetici (WP-A1) è iniziata l’elaborazione dei dati sintetici per le medesime aziende. Il confronto tra i due 
database è stato effettuato nella WP-A3. 

WP-A3: Creazione dello strumento DEXi-BIOrt 
Coordinatore: U.O. SSSUP 
Collaborano: U.OO. UNIFI e FIRAB 
Output previsiti: MS3, MS4, MS5, DR2 e DR3  
Output completati o in fase di esecuzione: 

• MS3: SSSUP; prima versione software DEXi-BIOrt 
• MS4: SSSUP; report con i risultati della valutazione del set di indicatori sintetici fatto con DEXi-BIOrt 

confrontando con la valutazione della sostenibilità aziendale in base agli indicatori analitici. 
• MS5: SSSUP; seconda versione DEXi-BIOrt dopo raffinamento in base a esercizio MS4 

 
Dopo la definizione del set di indicatori sintetici è stato preparato una prima versione del software DEXi-
BIOrt utilizzando un software open-source DEXi (http://www-ai.ijs.si/MarkoBohanec/dexi.html ) (MS3). 
Questo strumento permette la valutazione della sostenibilità produttiva e ambientale di aziende orticolo 
biologiche usando indicatori semplici e poco costosi, i cosiddetti indicatori sintetici. Nel secondo semestre 
del progetto lo strumento è stato utilizzato per la valutazione della sostenibilità agro-ambientale di 12 
aziende orticole biologiche di cui siamo anche in possesso di un set di dati analitici. Questo confronto tra i 
due metodi di valutazione agro-ambientale della stessa azienda è stato presentato in un rapporto (MS4).  
 
La premessa era che i dati analitici sono più precisi e puntali per effettuare la valutazione agro-ambientale 
delle aziende orticole biologiche, ma che tale metodo è troppo costoso, richiede troppo tempo e necessita 
la presenza di troppi esperti in materie diverse. La sfida era quindi di mettere a punto un metodo che si 
basa su indicatori sintetici, quindi meno precisi, che sia facilmente applicabile su grande scala da un tecnico, 
senza compromettere l’affidabilità della valutazione relativa, cioè, le aziende che risultano applicare metodi 
gestionali più sostenibili secondo il metodo analitico, lo sono anche secondo il metodo sintetico. Durante 
quest’esercizio è apparso estremamente importante il peso attribuito ai singoli indicatori nella fase di 
aggregazione degli indicatori. Visto la delicatezza dell’attribuzione dei pesi nella fase di aggregazione, è 
stato deciso di organizzare un ulteriore incontro con gli stakeholders. Quest’incontro è previsto per il giorno 
8 febbraio 2012. Sono stati invitati i tecnici del FIRAB e degli esperti ambientali. Insieme ai ricercatori del 
progetto decideranno come attribuire i pesi ai singoli indicatori per arrivare ad una valutazione della 
sostenibilità agro-ambientale complessivo corretto ed equilibrato. Il raffinamento finale dello strumento 
DEXi-BIOrt (MS5) sarà completato dopo tale incontro.  
 
Risultati del confronto (vedere allegato 2 per risultati): 

http://www-ai.ijs.si/MarkoBohanec/dexi.html�
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1) I quattro sistemi (suolo, acqua, biodiversità e produzione; tabella 1) del metodo analitico sono stati 
analizzati dando un valore complessivo per ciascun sistema, e un valore generico per l’azienda nel 
suo complesso. Il rank numero più basso indica una sostenibilità maggiore. Nel metodo analitico 
non era previsto nessun tipo di aggregazione degli indicatori quindi si è proseguito al calcolo medio 
senza dare pesi agli indicatori. 

2) I quattro sistemi del metodo sintetico sono stati analizzati attraverso DEXi-BIOrt, dando pesi 
prestabiliti. I risultati della valutazione produttiva non hanno dimostrato grandi differenze tra le 
aziende. Sarebbe opportuno rivedere l’attribuzione dei pesi dati ai singoli indicatori. Questo sarà 
discusso insieme agli stakeholder all’incontro previsto per il giorno 8 febbraio. 

3) Il confronto tra valutazione della sostenibilità a livello aziendale tra i due metodi è presentato nella 
figura 1. Il confronto evidenzia che complessivamente le aziende che ottengono una buona 
valutazione nel sistema analitico, lo ottengono anche nel sistema sintetico.  

 
Tabella 1. Divisione degli indicatori in sistemi e sotto-sistemi utilizzati per analisi di confronto. 

Indicatori analitici Indicatori sintetici 
Sistemi Sotto-sistemi  

(nr indicatori) 
Sistemi  Sotto-sistemi  

(nr indicatori) 
Suolo Chimico-biologico (5) Suolo Qualità fisica (2) 
   Qualità chimica-biologica (3) 
Acqua Quantità (1) Acqua Gestione irrigazione (3) 
Biodiversità Genetica (2) Biodiversità Genetica (3) 
 Specifica (3)  Specifica (3) 
 Habitat (9)  Habitat (3) 
Produzione Energia (2) Produzione Energia (3) 
 Fitofarmaci (1)  Fitofarmaci (3) 
 Fertilizzanti (2)  Fertilizzanti (3) 
   Valore del prodotto (2) 
 

 
Figura 1. Correlazione tra graduatoria della valutazione analitica (asse orizzontale; più basso il numero più 
alta è la sostenibilità) e il livello di sostenibilità della valutazione sintetica (asse verticale; più alto il numero, 
più alta è la sostenibilità).  
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WP-B1: Creazione della rete di aziende pilota 
Coordinatore: U.O. FIRAB 
Collaborano: U.OO. SSSUP e UNIFI 
Output previsti: MS6  
Output completati o in fase di esecuzione: 

• MS6: FIRAB; elenco aziende che costituiscono rete pilota e descrizione delle caratteristiche 
aziendali 

 
La rete precedentemente stabilita è stata attivata in questo periodo per monitorare tutte le aziende che la 
costituiscono con obiettivo di raccogliere i dati per il calcolo degli indicatori sintetici di sostenibilità.  
 

WP-B2: Raccolta dati riguardo gli indicatori sintetici di sostenibilità scelti nelle aziende pilota 
Coordinatore: U.O. UNIFI 
Collaborano: U.OO. SSSUP e FIRAB 
Output: MS7 e MS8 
Output completati o in fase di esecuzione: 
  

• MS7: FIRAB; giornata di studio per discutere del set preliminare di indicatori sintetici e lo strumento 
DEXi-BIOrt 

• MS8: UNIFI; Database contenente valori degli indicatori sintetici di tutte le aziende pilota che fanno 
parte della rete del progetto. 

 
Lo scopo del WP è quello di trasmettere e diffondere le conoscenze raccolte nel WP-A, trasferendole in uno 
strumento sintetico utilizzabile a livello aziendale ed applicare tale strumento nella rete delle aziende 
pilota. Il WP-B2 nello specifico ha come scopo di identificare, tramite un processo partecipativo che 
coinvolge le aziende pilota, i loro tecnici ed eventualmente alcuni esperti esterni, gli indicatori sintetici che 
meglio descrivano la sostenibilità nella pratica aziendale. Nella scelta degli indicatori sintetici si terrà conto 
della loro capacità descrittiva del sistema, della rilevanza ai fini della valutazione della sostenibilità ma 
anche della facilità di rilevazione.  
 
Dopo la definizione del questionario tramite incontri partecipativi, in questo periodo, il secondo semestre 
del progetto, i tecnici e ricercatori del progetto SOS-BIO hanno effettuato i questionari in tutte le aziende 
della rete pilota. L’utilizzo del questionario su grande scala ha rilevato alcuni dati difficilmente rilevabili da 
tutti, perciò il questionario deve subire alcune correzioni per aumentare la facilità di rilievo dati nelle 
aziende. La realizzazione delle interviste presso le aziende ci ha dato modo di mettere in evidenza le 
criticità del questionario. Queste criticità verranno analizzate e discusse in occasione del prossimo incontro 
organizzato nell’ambito del progetto al fine di migliorare la fattibilità del questionario e di ottimizzare il 
reperimento delle informazioni.  
 
Una delle criticità emerse è stata il tempo di realizzazione del questionario. Per completare il questionario 
in ogni sua parte occorrono circa 1 ora e mezzo 2 ore. L’agricoltore o il tecnico non sono in grado di 
rispondere immediatamente a tutte le domande quindi devono consultare ed in alcuni casi cercare la 
documentazione necessaria per dare una risposta. Nelle aziende più grandi dove esiste una suddivisione dei 
compiti tra coltivazione, commercializzazione, consulenza questo si complica ulteriormente quindi si sono 
rese necessarie ulteriori telefonate o mail per completare l’intervista. Difficilmente si riesce a mantenere la 
loro attenzione per tutto questo tempo, quindi accade che le domande alla fine del questionario sono 
quelle che ottengono risposte approssimative e/o frettolose. In altri casi non possono concederci tutto quel 
tempo quindi il questionario è stato realizzato in 2 interviste. Domande che hanno riscontrato maggiori 
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difficoltà riguardavano l’acquistato di semi, la gestione della fertilizzazione, la quantificazione fitofarmaci 
usati, la gestione energetica, la gestione dell’acqua, la profondità delle lavorazioni, identificazione dei 
sovesci, uso di biopesticidi ammessi a basso impatto e il % di aree seminaturali. Nei seguenti quesiti sono 
state inoltre individuate difficoltà a offrire una risposta puntuale e attendibile, aumentando il rischio di 
errore e di disomogeneità: quantificazione della produzione, della copertura del suolo e dei lubrificanti. Le 
domande a sfondo agroecologico si prestano a difficoltà interpretative con approssimazioni successive (e 
possibili asimmetrie tra i diversi questionari) tra formulazione quesito, sua comprensione, rielaborazione 
della risposta da parte del rilevatore: la gestione delle avversità e la gestione delle aree seminaturali.  
 
Tra giungo e dicembre 2011 sono state intervistate 32 aziende in 6 regioni. Allegato 1 dà una 
caratterizzazione generale delle aziende.  
 
I dati rilevati sono stati inseriti nel database AESIS-Dexi_bio. Questo strumento intermedio ha calcolato i 
valori degli indicatori che verranno utilizzati per l’analisi della sostenibilità agro-ambientale che sarà 
eseguita applicando lo strumento DEXi-BIOrt, nella fase B3 (terzo semestre) del progetto.  
 
WP-B3: Analisi dei dati raccolti con DEXi-BIOrt 
Coordinatore: U.O. SSSUP 
Collaborano: U.OO. UNIFI e FIRAB 
Output: DR4 
Output completati o in fase di esecuzione: 
 
Questa fase sarà sviluppata nell’ultimo semestre del progetto. La nuova versione DEXi-BIOrt (MS5) sarà 
caricata con i dati degli indicatori per tutte le aziende della rete pilota. Questo database è appena stato 
definito (MS8, mese 12). 
 
WP-C1: Divulgazione dei prodotti in ambiente scientifico, tecnico e politico-istituzionale 
Coordinatore: U.O. FIRAB 
Collaborano: U.OO. SSSUP e UNIFI 
Output: DR5, 6, 7, 8, 9 
Output completati o in fase di esecuzione: 
 
Questa fase inizierà al completamento delle analisi e dello sviluppo dello strumento DEXi-BIOrt. 
 

3. Milestones e Deliverables per ultima fase del progetto 
 
 
DR2: SSSUP; Software DEXi-BIOrt definitivo; M15 
DR3: SSSUP; Manuale DEXi-BIOrt definitivo; M15 
DR4: UNIFI; report valutazione sostenibilità aziende della rete pilota; M15 
DR5: FIRAB; pubblicazione sullo strumento DEXi-BIOrt per tecnici del settore; M16  
DR6: FIRAB; organizzazione 2 giornate per presentazione DEXi-BIOrt per tecnici ed operatori; M17 
DR7: FIRAB; giornata di studio per policy makers ed amministratori; M17 
DR8: SSSUP; sottomissione pubblicazione ambito scientifico sullo strumento DEXi-BIOrt; M18 
DR9: UNIFI; sottomissione pubblicazione scientifica risultato valutazione sostenibilità aziendale; M18 
 
 
Visto l’andamento del progetto e il rispetto delle fasi critiche fino ad oggi, non prevediamo problemi per il 
completamento del progetto entro i termini previsti. Per la pianificazione delle attività rimandiamo alla 
tabella 3, un Gantt che contiene la pianificazione delle scadenze da rispettare. Le attività previste per 
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l’ultima fase del progetto riguardano la finalizzazione dello strumento DEXi-BIOrt e le attività divulgative. 
Ad inizio febbraio verranno stabilite le date delle giornate di studio per la presentazione dello strumento ai 
potenziali utenti, e la preparazione delle pubblicazioni per tecnici e per il mondo scientifico.  
 
 
Tabelle 3. Gantt delle attività per la fase conclusiva del progetto SOS-BIO. 
 

 
  

DR U.O. Tipo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 SSSUP Report finale c
2 SSSUP Software 
3 SSSUP Manuale
4 UNIFI Report
5 FIRAB Pub tecnici c
6 FIRAB 2 Giornate a b
7 FIRAB Giornata a b
8 SSSUP pub scientifico c
9 UNIFI pub scientifico c

a=definizione date b=giornata di studio c=sottomissione pubblicazione

Giu (18)Gen (13) Feb  (14) Mar (15) Apr (16) Mag (17)
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Allegato 1. Caratteristiche generali delle aziende della rete pilota 
 

 

  

comune SAT (ha) SAU (ha) SAU 
orticola 
(ha)

Serra 
8ha)

ubicazio
ne

I° anno bio 
(autocertificato 
da)

gestione

1 Conegliano (TV) 69,81 54,6 34 0 2003 slr
2 Carbonera (TV) 7,12 4,15 4,15 0,2 2000 cooperativa
3 meolo (VE) 14,06 10,4 5,45 0,16 2009 slr
4 Vittorio Veneto (TV) 4,61 4,38 3,88 0,072 2009 cooperativa
5 S. Gregorio nelle alpi (BL) 4,5 3 1,5 0,1 2006 famigliare
6 Padova 5,7 4,6 4,5 0,3 1991 ('85) famigliare
7 Molfetta (BA) 5 5 0,5 0,3 2002 famigliare
8 Andria (BAT) 238 330 38 2 1992 slr
9 Ginosa (TA) 12,42 12,11 3,33 0 2008 famigliare
10 Mesagne (BR) 51,53 48,35 4,98 0 2008 cooperativa
11 Castellaneta (TA) 33,76 33,08 23,4 0 2010 famigliare
12 Terra del sole (FC) 6,7 5,68 2 0,6 2000 famigliare e srl 

saltuari
13 Codemondo (RE) 65 58,11 20 8 1992 ('84) coop con slr
14 Cesena (FC) 14 12,44 10,56 6 1992 ('89) famigliare e srl
15 Cesena (FC) 3,84 3,15 1,55 0,52 1992 famigliare e srl
16 Ravenna 3,4 2,6 2,5 0,25 1992 ('87) famigliare e srl
17 Cerda (PA) 95 87 20 0 2001 cooperativa
18 Cassibile (SR) 200 120 90 14 1991 slr
19 Acate (RG) 7,3 7 2 0,6 1991 famigliare
20 Campobello di Licata (AG) 7,7 6 6 0,22 1991 famigliare
21 Erice (TP) 50 46 10 0 2010 slr
22 Fiumicino (RM) 29 27 27 1,3 pianura 

litorale
2000 famigliare

23 Pomezia (RM) 1,5 2 1,2 0,5 pianura 2005 famigliare
24 S. Giovanni Incarico (FR) 3 3 1,5 0 collina 

interna
1994 famigliare

25 Roma 300 (su due 
aziende)

280 30 1,2 collina 
interna

1991 cooperativa

26 Viterbo 3,44 3,1 3,1 0 pianura 1998 ditta individuale
27 Orbetello (GR) 450 380 60 0 collina 1980 srl
28 Albinia (GR) 1000 820 60 estate - 

30 inverno
0 collina 1992 2 srl

29 Crespina (PI) 19 16 14 2 pianura 2000 famigliare
30 Albinia (GR) 156 116 6 0,06 pianura 2000 società semplice
31 Castiglion Fibocchi (AR) 1300 750 5 0 collina inizio anni '90 società semplice
32 Corazzano di S. Miniato (PI) 54 26 20 0 pianura, 

bassa 
collina

2010 società di capitali
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Allegato 2. Risultati del confronto tra metodo di valutazione analitico e 
sintetico 

 

Tabella 1. Sostenibilità aziendale e dei loro compartimenti (Suolo, Biodiversità e Produzione) secondo il 
metodo di valutazione analitico.  

Analisi analitica: ‘A-azienda’ rappresenta il medio tra 3 graduatorie effettuate su 12 aziende. Il rank numero 
più basso rappresenta l’azienda con la sostenibilità più alta (consultare MS4 report per maggiori dettagli). 
‘A-suolo’, ‘A-BD’ e ‘A-prod’ indicano la somma ottenuta per ciascun sistema (suolo, biodiversità e 
produzione). Un numero più alto indica un livello di sostenibilità maggiore. La proporzione (prop) per i tre 
sistemi indica il livello di raggiungimento della sostenibilità rispetto al punteggio massimo che può essere 
ottenuto per ciascun sistema. Quindi: tutte le aziende ottengono valori buoni nella valutazione dei sistemi 
suolo e biodiversità mentre il sistema produzione ha un risultato meno soddisfacente. Il sistema acqua non 
poteva essere valutato perché consiste di un indicatore solo per il quale mancavano dati in tutte le aziende. 

 

Tabella 2: Sostenibilità aziendale e dei loro compartimenti secondo il metodo di analisi sintetica in DEXi-
BIOrt. 

Azienda Sost Aziendale Suolo Acqua Biodiversità Produzione 
Lazio1 2 1 3 2 2 
Lazio2 2 3 2 3 1 
Toscana1 2,5 3 2.5 2 2 
Toscana2 3 3 3 2 2 
Umbria1 1 1 1.5 2 1 
Umbria2 1 1 1 2 2 
EmiliaR1 2 3 1 3 2 
EmiliaR2 2 1 2.5 2 2 
Veneto1 3 3 2.5 3 2 
Veneto2 3 3 2 3 2 
Lombardia1 2.5 3 2.5 2 2 
Lombardia2 2 1 3 2 2 
1=non sostenibile; 2=medio; 3=sostenibile 

Analitico A-azienda A-Suolo Prop Suolo A-BD Prop bd A-Prod Prop prod
Lazio1 3,83 11,00 0,73 36,00 0,86 6,00 0,40
Lazio2 6,83 9,00 0,60 35,00 0,83 7,00 0,47
Toscana1 10,17 11,00 0,73 30,00 0,71 7,00 0,47
Toscana2 6,33 9,00 0,60 34,00 0,81 8,00 0,53
Umbria1 11,67 13,00 0,87 28,00 0,67 6,00 0,40
Umbria2 9,00 10,00 0,67 33,00 0,79 6,00 0,40
EmiliaR1 2,67 12,00 0,80 35,00 0,83 7,00 0,47
EmiliaR2 4,33 12,00 0,80 36,00 0,86 5,00 0,33
Veneto1 6,33 11,00 0,73 34,00 0,81 6,00 0,40
Veneto2 1,83 11,00 0,73 37,00 0,88 8,00 0,53
Lombardia1 5,50 10,00 0,67 37,00 0,88 5,00 0,33
Lombardia2 9,50 9,00 0,60 34,00 0,81 6,00 0,40
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