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1. Obiettivi per i mesi 13‐18 del Progetto SOS‐BIO 
 

 
 
Stato dei Milestones e Deliverables del primo trimestre: 

 MS1: UNIFI; elenco preliminare set indicatori sintetici: completato 

 DR1: UNIFI; set di indicatori sintetici definitivi (dopo MS7): completato 

 MS3: SSSUP; prima versione software DEXi‐BIOrt: completato 

 MS6:  FIRAB;  elenco  aziende  che  costituiscono  rete  pilota  e  descrizione  delle  caratteristiche 
aziendali: completato 

 MS7: FIRAB; giornata di studio per discutere set preliminare di  indicatori sintetici e  lo strumento 
DEXi‐BIOrt: completato 

 
Stato dei Milestones e Deliverables del secondo trimestre: 

 MS2: UNIFI; database con dati analitici e database con dati sintetici di aziende precedentemente 
visitate. Completato. 

 MS4: SSSUP; report con i risultati della valutazione del set di indicatori sintetici fatto con DEXi‐BIOrt 
confrontandola  con  la  valutazione  della  sostenibilità  aziendale  in  base  agli  indicatori  analitici. 
Completato 

 MS5: SSSUP; seconda versione DEXi‐BIOrt dopo raffinamento in base a esercizio MS4: da fare 

 MS8: UNIFI; database contenente valori degli indicatori sintetici di tutte le aziende che fanno parte 
della rete pilota del progetto. In fase di rifinitura. 

 

Nel terzo semestre del Progetto SOS‐BIO erano previsti i seguenti Milestones e Deliverables: 

 DR2: SSSUP; Software DEXi‐BIOrt definitivo; M15 

 DR3: SSSUP; Manuale DEXi‐BIOrt definitivo; M15 

 DR4: UNIFI; report valutazione sostenibilità aziende della rete pilota; M15 

 DR5: FIRAB; pubblicazione sullo strumento DEXi‐BIOrt per tecnici del settore; M16  

 DR6: FIRAB; organizzazione 2 giornate per presentazione DEXi‐BIOrt per tecnici ed operatori; M17 

 DR7: FIRAB; giornata di studio per policy makers ed amministratori; M17 

 DR8: SSSUP; sottomissione pubblicazione ambito scientifico sullo strumento DEXi‐BIOrt; M18 

 DR9: UNIFI;  sottomissione  pubblicazione  scientifica  risultato  valutazione  sostenibilità  aziendale; 
M18 

 

   

Figura 1. GANTT delle principali fasi e output del progetto BIO-SOS. 
WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A1 MS1 DR1

A2 MS2

A3 MS3 MS4/5 DR2/3

B1 MS6

B2 MS7 MS8

B3 DR4

C1 DR5 DR6/7 DR8/9
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2. Progressi dei vari Work Packages (WP) 

WP‐A1: Sviluppo del set di indicatori sintetici in base alle esperienze pregresse 
Coordinatore: U.O. UNIFI 
Collaborano: U.OO. SSSUP e FIRAB 
Output previsti: MS1, DR1 
Output completati o in fase di esecuzione: 

 MS1: UNIFI; elenco preliminare set indicatori sintetici 

 DR1: UNIFI; set di indicatori sintetici definitivi (dopo MS7). 
 
Questo WP  è  stato  completato  con  la  definizione  del  set  definitivo  di  indicatori  sintetici  presentati  nel 
report precedete. Gli indicatori vengono calcolati in base a parametri rilevati tramite apposito questionario 
(Annesso  1)  ed  inseriti  in  apposito  foglio  di  calcolo  AESIS‐Dexi_bio.  L’applicazione  nella  rete  pilota  dei 
questionari  nel  secondo  semestre  del  progetto  ha  evidenziato  il  corretto  funzionamento  sia  del 
questionario  che del  foglio di  calcolo. Ciononostante,  il  resoconto  finale dei  tecnici  sull’applicazione del 
questionario sul territorio, e quindi su una grande diversità di aziende orticole biologiche, ha dato spunti 
per un ulteriore miglioramento del questionario. Le nuove proposte saranno discusse il giorno 8 febbraio a 
Firenze con i tecnici del FIRAB e le U.OO del progetto. Gli aspetti da migliorare sono discussi nella parte B2. 
  

WP‐A2: Validazione degli  indicatori ambientali e produttivi  sintetici  tramite  raccolta di dati  sintetici  in 
aziende già monitorate precedentemente e confronto con i dati analitici già in nostro possesso 
Coordinatore: U.O. UNIFI 
Collaborano: U.OO. SSSUP e FIRAB 
Output previsiti: MS2 
Output completati o in fase di esecuzione: 

 MS2: UNIFI; Database 1 e database 2 che contengono rispettivamente i dati degli indicatori analitici 
e  sintetici  di  un  campione  di  aziende  orticole  biologiche  che  i  partner  avevano  già  visitato  in 
progetti precedenti.  

 
Database 1 e database 2 sono stati completati e contengono  informazioni su due set di  indicatori per  la 
valutazione della  sostenibilità agro‐ambientale per 2 aziende  rispettivamente nel Lazio, nella Toscana,  in 
Umbria, in Emilia Romagna, in Lombardia ed in Veneto, per un totale di 12 aziende orticole biologiche. Nel 
database analitico non erano disponibili dati sul consumo d’acqua per l’irrigazione. I dati analitici sono stati 
raccolti precedentemente in progetti di ricerca conclusi nel passato. Dopo la definizione del set di indicatori 
sintetici (WP‐A1) è  iniziata  l’elaborazione dei dati sintetici per  le medesime aziende.  Il confronto tra  i due 
database è stato effettuato nella WP‐A3 ed i risultati sono presentati in un report (MS4). 

WP‐A3: Creazione dello strumento DEXi‐BIOrt 
Coordinatore: U.O. SSSUP 
Collaborano: U.OO. UNIFI e FIRAB 
Output previsiti: MS3, MS4, MS5, DR2 e DR3  
Output completati o in fase di esecuzione: 

 MS3: SSSUP; prima versione software DEXi‐BIOrt 

 MS4: SSSUP; report con i risultati della valutazione del set di indicatori sintetici fatto con DEXi‐BIOrt 
confrontando con la valutazione della sostenibilità aziendale in base agli indicatori analitici. 

 MS5:  SSSUP;  seconda  versione DEXi‐BIOrt dopo  raffinamento  in base  a  esercizio MS4   rifatto 
dopo le indicazioni dell’incontro con gli stakeholders l’otto febbraio. 

 DR2: SSSA; strumento DEXi‐BIOrt definitivo: da fare. 

 DR3: SSSA; manuale utilizzo DEXi‐BIOrt definitivo: da fare. 
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Dopo  la definizione del set di  indicatori sintetici è stato preparato una prima versione del software DEXi‐
BIOrt  utilizzando  un  software  open‐source  DEXi  (http://www‐ai.ijs.si/MarkoBohanec/dexi.html  )  (MS3). 
Questo strumento permette  la valutazione della sostenibilità produttiva e ambientale di aziende orticolo 
biologiche usando indicatori semplici e poco costosi, i cosiddetti  indicatori sintetici. Nel secondo semestre 
del  progetto  lo  strumento  è  stato  utilizzato  per  la  valutazione  della  sostenibilità  agro‐ambientale  di  12 
aziende orticole biologiche di cui siamo anche in possesso di un set di dati analitici. Questo confronto tra i 
due metodi di valutazione agro‐ambientale della stessa azienda è stato presentato in un rapporto (MS4).  
 
La premessa era che i dati analitici sono più precisi e puntali per effettuare la valutazione agro‐ambientale 
delle aziende orticole biologiche, ma che tale metodo è troppo costoso, richiede troppo tempo e necessita 
la presenza di  troppi esperti  in materie diverse. La sfida era quindi di mettere a punto un metodo che si 
basa su indicatori sintetici, quindi meno precisi, che sia facilmente applicabile su grande scala da un tecnico, 
senza compromettere l’affidabilità della valutazione relativa, cioè, le aziende che risultano applicare metodi 
gestionali più sostenibili secondo  il metodo analitico,  lo sono anche secondo  il metodo sintetico. Durante 
quest’esercizio  è  apparso  estremamente  importante  il  peso  attribuito  ai  singoli  indicatori  nella  fase  di 
aggregazione  degli  indicatori. Visto  la delicatezza  dell’attribuzione  dei  pesi  nella  fase  di  aggregazione,  è 
stato deciso di organizzare un ulteriore incontro con gli stakeholders.  
 
Quest’incontro ha avuto  luogo  il giorno 8 febbraio 2012. Erano presenti due tecnici del FIRAB, un esperto 
ambientali e un rappresentate di mondo politico. Insieme ai ricercatori del progetto hanno discusso come 
attribuire  i  pesi  ai  singoli  indicatori  per  arrivare  ad  una  valutazione  della  sostenibilità  agro‐ambientale 
complessivo corretto ed equilibrato. Durante tale  incontro sono venute fuori altri elementi di discussione 
sui  dati  raccolti  e  le modalità  di  calcolare  gli  indicatori.  In  seguito  alle  indicazioni  degli  stakeholders  i 
ricercatori hanno  revisionato  completamente  il questionario  e di  conseguenza  il  calcolo degli  indicatori. 
Quest’operazione  ha  portato  via  tanto  tempo,  anche  perché  ha  comportato  alla  ri‐elaborazione  dello 
strumento DEXi‐Biort e bisognava  inserire nuovamente  tutti  i dati delle aziende orticole della  rete pilota 
precedentemente  raccolte.  In  fine  si  è  presentato  la  necessità  di  rivisitare/contattare  le  aziende  per 
controllare alcuni dati. Di seguito si è presentato la necessità di chiedere una proroga per la conclusione del 
progetto e la terza fase del progetto sarà elaborato da luglio a novembre 2012.  
 
Infine, si è presentato l’opportunità di partecipare al convegno finale del progetto europeo BioBio (report 
Annex 2). Uno degli obiettivi del progetto era di  trovare  indicatori di gestione aziendale  in  relazione alla 
conservazione della biodiversità agricola. Dal riassunto possiamo concludere che alcuni indicatori utilizzati 
anche  nel  progetto  SOS‐BIO  (uso  energetico,  uso  fitofarmaci,  uso  di  fertilizzanti)  hanno  dimostrato 
ripercussioni  negative  sulla  vegetazione,  api,  molluschi  o  ragni.  Inoltre,  anche  nel  progetto  BioBio  la 
raccolta  dei  dati  necessari  per  il  calcolo  degli  indicatori  dell’uso  energetico  e  l’uso  di  fertilizzanti  e 
fitofarmaci si è rivelato a volte più complicato di quanto previsto. E’ chiaro che non possiamo estrapolare 
direttamente i risultati dal progetto BioBio al progetto SOS‐BIO, perché noi lavoriamo solo nel biologico, e 
inoltre ci siamo concentrati sui sistemi orticoli che presentano un’altra serie di problematiche rispetto alla 
sostenibilità (e.g. irrigazione, intensità delle coltivazioni che si susseguono) rispetto ai sistemi colturali delle 
grande colture e  l’allevamento animale, oggetti di studio del progetto BioBio. Nell’ottica della valutazione 
della possibilità di allargare lo strumento DEXi‐BIOrt ad altri settori biologici comunque questi risultati sono 
interessanti perché dimostrano che in un ambito diverso ed a livello internazionale gli indicatori importanti 
1) sono gli stessi nei vari sistemi colturali, e 2) danno allo stesso tempo indicazioni sulla conservazione delle 
biodiversità, oltre all’impatto diretto sul suolo o sulle acque.  
 

WP‐B1: Creazione della rete di aziende pilota 
Coordinatore: U.O. FIRAB 
Collaborano: U.OO. SSSUP e UNIFI 
Output previsti: MS6  
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Output completati o in fase di esecuzione: 

 MS6:  FIRAB;  elenco  aziende  che  costituiscono  rete  pilota  e  descrizione  delle  caratteristiche 
aziendali 

 
La rete precedentemente stabilita è stata attivata in questo periodo per monitorare tutte le aziende che la 
costituiscono con obiettivo di raccogliere i dati per il calcolo degli indicatori sintetici di sostenibilità.  
 

WP‐B2: Raccolta dati riguardo gli indicatori sintetici di sostenibilità scelti nelle aziende pilota 
Coordinatore: U.O. UNIFI 
Collaborano: U.OO. SSSUP e FIRAB 
Output: MS7 e MS8 
Output completati o in fase di esecuzione: 

 MS7: FIRAB; giornata di studio per discutere del set preliminare di indicatori sintetici e lo strumento 
DEXi‐BIOrt 

 MS8: UNIFI; Database contenente valori degli indicatori sintetici di tutte le aziende pilota che fanno 
parte della rete del progetto. 

 
Lo scopo del WP è quello di trasmettere e diffondere le conoscenze raccolte nel WP‐A, trasferendole in uno 
strumento  sintetico  utilizzabile  a  livello  aziendale  ed  applicare  tale  strumento  nella  rete  delle  aziende 
pilota.  Il WP‐B2  nello  specifico  ha  come  scopo  di  identificare,  tramite  un  processo  partecipativo  che 
coinvolge le aziende pilota, i loro tecnici ed eventualmente alcuni esperti esterni, gli indicatori sintetici che 
meglio descrivano la sostenibilità nella pratica aziendale. Nella scelta degli indicatori sintetici si terrà conto 
della  loro  capacità  descrittiva  del  sistema,  della  rilevanza  ai  fini  della  valutazione  della  sostenibilità ma 
anche della facilità di rilevazione.  
 
L’ultimo  incontro con gli stakeholders,  l’8  febbraio 2012, ha evidenziato vari punti critici. Come descritto 
sotto A3, è stato deciso di aggiustare il questionario e i relativi database e strumento DEXi‐BIOrt. In Allegato 
1  è presente  il questionario definitivo.  Sono  stati  contatati nuovamente  le  aziende della  rete pilota per 
confrontare alcun domande del questionario vecchio con quelli nel questionario nuovo. MS8,  il database 
contenente  valori  degli  indicatori  sintetici  per  tutte  le  aziende  della  rete  pilota  (AESIS‐Dexi_bio.xls),  è 
adesso in fase di compilazione, e di seguito saranno calcolati i valori degli indicatori che verranno utilizzati 
per l’analisi della sostenibilità agro‐ambientale che sarà eseguita applicando lo strumento DEXi‐BIOrt, nella 
fase B3, dopo proroga pianificato per il periodo luglio‐settembre del progetto.  
 
WP‐B3: Analisi dei dati raccolti con DEXi‐BIOrt 
Coordinatore: U.O. SSSUP 
Collaborano: U.OO. UNIFI e FIRAB 
Output: DR4 
Output completati o in fase di esecuzione: 
 
Questa fase sarà sviluppata nell’ultimo semestre del progetto, da luglio a settembre 2012, dopo proroga. La 
nuova versione DEXi‐BIOrt (MS5) sarà caricata con i dati degli indicatori per tutte le aziende della rete pilota 
e la valutazione risulterà in un report finale. 
 
WP‐C1: Divulgazione dei prodotti in ambiente scientifico, tecnico e politico‐istituzionale 
Coordinatore: U.O. FIRAB 
Collaborano: U.OO. SSSUP e UNIFI 
Output: DR5, 6, 7, 8, 9 
Output completati o in fase di esecuzione: 
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Questa  fase  inizierà al completamento delle analisi e dello sviluppo dello strumento DEXi‐BIOrt, previsto 
per autunno 2012. 
 

3. Milestones e Deliverables per l’ultima fase del progetto 
 
 
DR2: SSSUP; Software DEXi‐BIOrt definitivo; M15  settembre 2012 
DR3: SSSUP; Manuale DEXi‐BIOrt definitivo; M15  settembre 2012 
DR4: UNIFI; report valutazione sostenibilità aziende della rete pilota; M15  settembre 2012 
DR5: FIRAB; pubblicazione sullo strumento DEXi‐BIOrt per tecnici del settore; M16  ottobre 2012 
DR6:  FIRAB;  organizzazione  2  giornate  per  presentazione  DEXi‐BIOrt  per  tecnici  ed  operatori; M17  
ottobre 2012 
DR7: FIRAB; giornata di studio per policy makers ed amministratori; M17  ottobre/novembre 2012 
DR8: SSSUP; sottomissione pubblicazione ambito scientifico sullo strumento DEXi‐BIOrt; M18 novembre 
2012 
DR9: UNIFI;  sottomissione pubblicazione  scientifica  risultato valutazione  sostenibilità aziendale; M18  
novembre 2012. 
 

 
Per l’ultima fase del progetto è stata accolta la richiesta di proroga fino al 24 novembre 2012 con Decreto 
Ministeriale del 24 maggio 2012 con numero di protocollo 0011884, di seguito ai problemi emersi con  il 
questionario e il calcolo degli indicatori durante il stakeholder meeting del 8 febbraio 2012.  
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Allegato	1.	Questionario	definitivo	
 

Vedere: SOSBIO_Questionario_definitivo_luglio 2012.pdf 
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Allegato	2:	Risultati	del	progetto	EU	FP7	BIO‐BIO	(Biodiversity	Indicators	
for	European	Farming	Systems)	e	 loro	possibile	applicazione	nell'ambito	
del	progetto	SOS	BIO.	

 
Il progetto FP7 Bio‐Bio parte dalla consapevolezza che circa il 50% delle specie presenti in EU dipende dagli 
ambienti  agricoli  e  questi  ricoprono  oltre  il  47%  delle  superifici  della  EU:  l'intensificazione  e  la 
specializzazione  delle  pratiche  agricole  ha  portato,  in  anni  recenti,  alla  perdita  di  ambienti  seminaturali 
causando ripercussioni sui vari  livelli della biodiversità (divertsità a  livello di habitat, di specie e genetica); 
nel  2010  la  European  Environmental  Agency  ha  constatato  che  il  76%  degli  habitat  e  70%  delle  specie 
tipiche di aree agricole sono a rischio di conservazione: questi dati riguardano però specie che sono rare o 
di  interesse  conservazionistico, mentre  i  dati  disponibili  per  altre  specie  riguardano  solamente  uccelli  e 
farfalle tipiche di praterie. C'è quindi una carenza di dati sullo stato di specie più comuni in aree agricole. I 
partecipanti  al  progetto  Bio‐Bio  hanno  pertanto  cercato  di  costruire  un  set  di  indicatori  che  potesse 
permettere di monitorare  lo stato dei vari  livelli di biodiversità nelle aziende biologiche e  low‐input  (con 
l'idea di poterlo renderlo estendibile anche ad aziende convenzionali high‐input). Il principio base secondo 
il quale tali indicatori sono stati creati è quello indicato da Hart per cui “gli indicatori aiutano a capire dove 
siete, in quale direzione state andando e quanto lontani siete da dove volete essere” (Hart, 1995).  
 
I ricercatori sono partiti da un ampio set di indicatori ricavati da literature review in modo da scegliere tra 
indicatori che avessero una solida base scientifica: questi sono poi stati sottoposti ad una selezione nella 
quale scienziati e stakeholders si sono confrontati e gli  indicatori  ritenuti validi da entrambe  le categorie 
sono stati successivamente  testati  in campo  in vari case  studies  in diverse  tipologie di aziende agrarie  in 
tutta Europa. Le regioni dove  localizzare  i case studies sono state scelte  in modo da essere omogenee al 
loro  interno riguardo alle condizioni geografiche e ai sistemi colturali: all'interno di ciascuna regione sono 
poi stati scelte fino a 20 aziende che costituissero un gradiente di intensità nella gestione aziendale.  
Gli  indicatori  scelti  nel  progetto  sono  stati  classificati  in  diretti  (quelli  che  ritraggono  una  qualche 
componente  dei  vari  livelli  di  organizzazione  della  biodiversità  –  genetica,  di  specie,  di  habitat)  oppure 
indiretti,  cioè  quelli  che  analizzano  alcune  componenti  della  gestione  aziendale  che  possono  avere  una 
ripercussione  indiretta  sui  livelli di biodiversità:  riteniamo  che  alcuni di  quelli del  secondo  tipo possano 
risultare di potenziale interesse per il progetto SOS BIO.  
 
Gli indici di tipo gestionale sono stati raccolti in modo da analizzare tre diversi tipi di pressione sui livelli di 
biodiversità: 

 Consumo di energia e input esterni 

 Input di nutrienti e management 

 Utilizzo di prodotti fitosanitari 
 
I  dati  necessari  al  calcolo  degli  indici  sono  stati  raccolti  tramite  questionari  e  l'utilizzo  di  varia 
documentazione (es. richieste sovvenzioni PAC o dai libri contabili delle aziende). 
Di seguito si riporta una breve tavola sinottica degli  indici che sono risultati più  idonei secondo  i seguenti 
criteri: 

 di potenziale utilizzo per i policy makers 

 basati su letteratura scientifica 

 affidabili sia per il monitoraggio che per il modelling 

 sensibili (che permettano cioè di identificare trends nei dati raccolti) 
 
Indicatori relativi al management 

 
Stocking rate medio 
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 calcolato come unità di bestiame adulto per unità di area 

 solitamente raggiunge i livelli più bassi in aziende biologiche 

 dai case studies risulta non essere solitamente collegato con gli indicatori di specie di tipo 
diretto 

 in alcune aree i dati precisi sono di difficile reperimento 
 
Aree fertilizzate con Azoto minerale 

 calcolato come  la proporzione di superficie aziendale dove si applicano concimi con azoto 
minerale 

 laddove non  si usa N minerale  gli  agricoltori  ricorrono  a  altre  tecniche  (es.  cover  crops, 
mulching) 

 non  sono  risultate  correlazioni  univoche  e  significative  tra  questo  indice  e  gli  indici  di 
diversità delle specie (in alcuni casi si è mostrato negativamente correlato con la ricchezza 
di specie vegetali, api e ragni). 

 di facile calcolo (anche se non permette di determinare la quantità di azoto somministrato) 
 
Input azotati 

 calcolato  come  la  quantità  media  di  azoto  utilizzato  a  livello  aziendale  (kg  di  N  per 
superficie aziendale) 

 si è dimostrato utile  come  indicatore dell'intensità di  land‐use  in molti  studi effettuati  in 
Europa 

 comprende  le  seguenti  frazioni  azotate:  azoto organico  (es. da  allevamenti  animali o da 
piante  usate  come  cover  crop),  azoto  da  fissazione  simbiontica,  azoto  minerale  da 
fertilizzanti. 

 per  calcolare  le  varie  frazioni  azotate  e  ricavare  i  valori  finali dell'indicatore  i  ricercatori 
hanno usato il software DIALECTE (disponibile presso http://dialecte.solagro.org ) 

 questo indicatore ha mostrato, in alcuni casi, correlazioni negative con gli indici di diversità 
delle  specie  di  piante  (Germania,  Austria  e  Svizzera)  e  con  la  ricchezza  di  api  e  ragni 
(Germania, Francia e Spagna) 

 utile  soprattutto  perché  permette  la  comparazione  della  gestione  aziendale  attraverso 
tutta Europa 

 
Input energetici 

 l'indicatore  viene  calcolato  tramite  il  software  DIALECTE  utilizzando  i  seguenti  dati 
aziendali: 

 gasolio e gas consumati 

 elettricità 

 energia utilizzata per l'irrigazione 

 fertilizzanti NPK 

 acquisto di mangimi 

 antiparassitari per animali e piante 

 macchinari aziendali 

 costruzioni rurali 
 

 in  metà  dei  case  studies  analizzati  questo  indice  è  risultato  inversamente 
proporzionale alla diversità di specie (le correlazioni con gli indici relativi alle specie animali 
sono risultate meno chiare) 

 spesso  il  calcolo  dell'indicatore  risulta  difficile  data  la  difficoltà  riscontrate  nel 
reperire alcuni dati (eg. consumo di elettricità o di carburanti) 
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Acquisto Fertilizzanti, Antiparassitari e mangimi concentrati 

 euro (€) spesi per l'acquisto dei prodotti citati 

 in alcuni casi ha mostrato correlazioni negative con tutti gli indici di diversità delle specie 

 raccogliere  i dati necessari al calcolo dell'indicatore si è dimostrato più difficile di quanto 
ritenuto inizialmente 

 
Utilizzo di pesticidi 

 frequenza  nell'utilizzo  di  fitofarmaci  (misurato  come  la  media  degli  interventi  con 
fitofarmaci mediata per la superficie aziendale) 

 all'interno della categoria pesticides vengono inclusi i seguenti prodotti 

 erbicidi 

 fungicidi 

 insetticidi 

 ritardanti 

 molluschicidi 

 nematocidi 

 l'indicatore  si  è mostrato  negativamente  correlato  con  gli  indici  di  diversità  delle  specie 
vegetali  nei  casi  di  studio  del  progetto.  Le  relazioni  con  gli  altri  indici  di  specie  si  sono 
mostrate negative, ma non omogenee nelle varie zone di Europa analizzate 

 
Operazioni con macchinari 

 numero  totale di operazioni con macchine agricole effettuate  in pieno campo e nei prati, 
mediato per la superficie aziendale 

 Tra le operazioni rilevato ci sono le seguenti: 

 coltivazione dei suoli e semine 

 fertilizzazioni 

 diserbi meccanici 

 trattamenti con fitofarmaci 

 raccolta, sfalcio 

 in alcuni case studies questo indicatore è risultato negativamente correlato alla ricchezza di 
specie di piante e  lombrichi.  In alcuni casi si è riscontrata una relazione positiva (inattesa) 
tra sfalci e alcuni gruppi di specie (api e piante). 

 
Intensità di pascolo 

 numero di Unità al pascolo per ettaro di pascolo 

 si è mostrato negativamente  correlato  con gli  indice di diversità delle  specie  in un unico 
case study. 

 


